
d	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1	*	Etapa 1 - Investigación	15 días	lun 13/09/21	vie 1/10/21		
2	*	Buscar una plataforma que les permita al equipo de gerencia realizar un planning general	1 día	lun 13/09/21	lun 13/09/21		Todos los equipos
3	*	Buscar qué recursos tecnológicos se utilizan en eventos virtuales	5 días	lun 13/09/21	vie 17/09/21		Equipo tecnología y recursos
4	*	Hablar con cada grupo sobre los posibles recursos que requieran	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	3	Todos los equipos
5	*	Investigar con qué recursos tecnológicos cuenta la universidad ICESI	3 días	lun 27/09/21	mié 29/09/21	4	Equipo tecnología y recursos
6	*	Enlistar los recursos que podemos usar de la universidad y cuáles necesitaremos externamente	2 días	jue 30/09/21	vie 1/10/21	5	Equipo tecnología y recursos
7	*	Definir cuáles son los recursos necesarios para la realización del evento	2 días	lun 27/09/21	mar 28/09/21	4	Equipo tecnología y recursos
8	*	Definir con cada grupo para qué fecha necesitan los recursos dispuestos	3 días	mié 29/09/21	vie 1/10/21	7	Todos los equipos
9	*	Etapa 2 - Síntesis	26 días	jue 30/09/21	jue 4/11/21		
10	*	Identificar los posibles proveedores	3 días	mié 29/09/21	vie 1/10/21	3;7	Equipo tecnología y rec
11	*	Evaluar la viabilidad de cada proveedor en cuanto a tiempo de entrega, calidad del producto y costo.	2 días	lun 4/10/21	mar 5/10/21	10;8	Equipo tecnología y recursos y equipo
12	*	Definir los proveedores principales y de respaldo	1 día	mié 6/10/21	mié 6/10/21	11	Equipo tecnología y rec
13	*	Realizar las reservaciones y/o compra de los recursos para las fechas requeridas	7 días	jue 7/10/21	vie 15/10/21	12	Equipo tecnología y recursos
14	*	Recibir los recursos	3 días	lun 18/10/21	mié 20/10/21	13	Equipo tecnología y rec
15	*	Entregar recursos	7 días	jue 21/10/21	vie 29/10/21	14	Equipo tecnología y rec
16	*	Revisar el funcionamiento de los recursos	3 días	lun 1/11/21	mié 3/11/21	15	Equipo tecnología y rec



l I.	Modo de l tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	12 D
17	*	Etapa 3 - Evaluación	17 días	mié 3/11/21	jue 25/11/21	1		
18	*	Evaluar si los recursos se entregaron en el tiempo estimado	1 día	mar 26/10/21	mar 26/10/21	15	Equipo tecnología y recursos	
19	*	Hacer monitoría del funcionamiento de los recursos tecnológicos durante el evento	5 días	mié 27/10/21	mar 2/11/21	18	Equipo tecnología y recursos	
20	*	Revisión del estado de los recursos	2 días	mié 3/11/21	jue 4/11/21	19	Equipo tecnología y rec	c
21	*	Devolución de los recursos	3 días	vie 5/11/21	mar 9/11/21	20	Equipo tecnología y red	c
22	*	Socialización de los resultados	3 días	mié 10/11/2:	1vie 12/11/21	21	Equipo tecnología y red	C

